



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓ ๖๖๘ ๐๘๙
ที่ รอ ๕๔๑๐๑/๐๔๓๒๗ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริขวัญ สีแวง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบัวพันธ์ ชมบัว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุพรรณณี ภาภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นายก้องเกียรติภูมิ แสงสาย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....
.....



(นายพัชรพล ประทุมวัน)
ปลัดเทศบาล

(✓) ทราบ.....
.....



(นายธีรไนย ธรรมวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



❖ **เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย** ❖
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย www.phochai.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธีรไฉย ธรรมวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง จำนวน ๘๐ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๓๖๗,๙๗๙ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ๗๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๓๖๗,๙๗๙ บาท โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕ - ๑๘
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๑๙ - ๒๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล ยุทธหรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึง การลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้ อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการ จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือ วัสดุ สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการ ดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล โพธิ์ชัย ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๑. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วนฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)

๒. แนวทางดำเนินงานตาม ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในวัน สิ้นสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓. กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้น ก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้ว หากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม - มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

๒. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึง ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆภายในเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย	√			๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	๐	๑๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ โอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
๒	โครงการสนับสนุนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย		√		๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๕๐	๙๙.๗๕	๒๕๐	๐.๒๕	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๒			√	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๙๙.๒๕	๑,๕๐๐	๐.๗๕	กองช่าง	เริ่มต้น ๖ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๓ พ.ค. ๖๘
๔	ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๔			√	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๙๙.๒๕	๓,๐๐๐	๐.๗๕	กองช่าง	เริ่มต้น ๖ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒			√	๒๕๔,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๙๕.๒๘	๑๒,๐๐๐	๔.๗๒	กองช่าง	เริ่มต้น ๗ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๒ พ.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖			√	๓๔๖,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๙๕.๖๖	๑๕,๐๐๐	๔.๓๔	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๗ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๒ พ.ค. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗			√	๓๐๖,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๙๕.๗๕	๑๓,๐๐๐	๔.๒๕	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๒๔ เม.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.โพธิ์ชัย ม.๑๒			√	๓๓๗,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๙๕.๘๕	๑๔,๐๐๐	๔.๑๕	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๒๔ เม.ย. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑			√	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๙ ก.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐	√			๒๑๗,๐๐๐	๐	๐	๒๑๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(กั้นเงินเบิกเล่มปี)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่ได้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕	√			๑๗๐,๐๐๐ (กันเงินเบิกเล่มปี)	๐	๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑	√			๒๓๘,๐๐๐ (กันเงินเบิกเล่มปี)	๐	๐	๒๓๘,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓	√			๒๔๕,๐๐๐ (กันเงินเบิกเล่มปี)	๐	๐	๒๔๕,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๙			√	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๔ ส.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๒๐ ส.ค. ๖๘
๑๕	โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.๘			√	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๐,๑๗๕.๙๔	๙๘.๘๙	๔,๘๒๔.๐๖	๑.๑๑	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๗ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๑๗ พ.ค. ๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เรียนรู้ฯ)			√	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๕ ก.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๔ ส.ค. ๖๘
รวม ๑๖ โครงการ					๓,๘๕๔,๐๐๐	๒,๘๒๐,๔๒๕.๙๔	๗๓.๑๘	๙๓๓,๕๗๔.๐๖	๒๔.๒๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการศึกษา และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.			√	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ ต.ค. ๖๗
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬ าลงกรณ์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ๒๓ ต.ค.			√	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๓ ต.ค. ๖๗
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.			√	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๒ ส.ค. ๖๘
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)			√	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ ส.ค. ๖๘
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕-๖.ค.			√	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๕ ๖.ค. ๖๗
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ ก.ค.			√	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๘ ก.ค. ๖๘
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓-มิ.ย.			√	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๓๐ มิ.ย. ๖๘
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√			๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๙	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโพธิ์ชัย	√			๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			√	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๐ ม.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการศึกษา และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ส่วนงาน	ระยะเวลา
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	---------	----------

		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ที่รับผิดชอบ	ดำเนินการ
๑๑	-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียนฯ			√	๔๕๘,๑๐๐	๔๕๘,๑๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการหนุน้อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	√			๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อนมสำหรับ - รร.ปัญจคามประชาสรรค์ - รร.บ้านหนองเหล็ก - รร.ดอนบ่อดอนแฮด - รร.หนองศรีทองสว่างวิทย์ - ศพด.โพธิ์ชัย			√	๙๙๗,๑๐๐	๙๙๘,๓๙๑.๖๗	๙๙.๑๒	๔๘,๗๐๘.๓๓	๔.๘๘	กองการศึกษา	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๔ โรงเรียน -โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ - โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก - โรงเรียนหนองศรีทองสว่างวิทย์ - โรงเรียนดอนบ่อดอนแฮด			√	๑,๙๓๓,๒๐๐	๑,๗๕๗,๗๐๐	๙๐.๙๒	๑๗๕,๕๐๐	๙.๐๘	กองการศึกษา	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	√			๑๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๑,๕๐๐	๑๗.๙๒	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๑๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา			√	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๔ ส.ค. ๒๕๖๘
๑๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	√			๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒,๖๐๐	๑๓	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการศึกษา และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลโพธิ์ชัย	√			๒๐,๐๐๐	๐ ไม่มีการเบิกจ่าย	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	√			๒๐,๐๐๐	๐ ไม่มีการเบิกจ่าย	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	√			๑๐,๐๐๐	๐ ไม่มีการเบิกจ่าย	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๒๑	โครงการจัดงานทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา			√	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘
๒๒	โครงการประเพณีแข่งเรือ			√	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๙๗.๘๖	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๙ ต.ค. ๒๕๖๗
๒๓	โครงการประเพณีลอยกระทง			√	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖,๕๐๐	๒๑๕,๔๐๐	๙๙.๔๙	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุโนนหนองฮาง			√	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๒๐๐	๗๗.๒๐	๒๒,๘๐๐	๒๒.๘๐	กองการศึกษา	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘
๒๕	โครงการปราชญ์ชาวบ้านคนดีศรีโพธิ์ชัย	√			๓๐,๐๐๐	๐ ไม่มีการเบิกจ่าย	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	๕๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๒๖	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น			√	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม(๑๕,๐๐๐)	๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มต้น ๑๘ ก.พ. ๖๘ สิ้นสุด ๑๙ ก.พ. ๖๘
๒๗	โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าเสริมสร้างภูมิปัญญา สู่ชุมชน			√	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
๒๘	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	√			๒๐,๐๐๐	๐ ไม่มีการเบิกจ่าย	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการศึกษา และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๒๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์ชัย ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทะนุบำรุง ด้านการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น			√	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ พ.ค. ๒๕๖๘
รวมทั้งยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๙ โครงการ					๔,๖๖๗,๔๐๐	๔,๑๘๔,๕๙๒	๘๙.๖๖	๔๒๖,๑๐๘	๙.๑๓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ คน และสังคม ที่มีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดต่างๆ			√	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๐๒	๙๘.๑๗	๑,๐๙๘	๑.๘๓	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น ๒๓ ก.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			√	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๕	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น ๒๔ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๑ พ.ค. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์			√	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	๕๐	๒,๕๐๐	๕๐	กองสาธารณสุข	๑ ธ.ค. ๖๗
๔	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย			√	๓๐,๐๐๐	๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการพัฒนาด้านศักยภาพแกนนำชุมชนและ แกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข			√	๑๐,๐๐๐	๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	กองสาธารณสุข	๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการอาหารปลอดภัย			√	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	๖๘	๒๐,๐๐๐	๓๒	กองสาธารณสุข	๕ ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข			√	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๘
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพ			√	๔๐,๐๐๐	๒๓,๓๘๐	๕๘.๔๕	๑๖,๖๒๐	๔๑.๕๕	สำนักปลัด	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘
๙	โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์อาหาร ปลอดภัย			√	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการเยี่ยมเยียน ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ คนพิการ			√	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๖๗	๓๓,๐๐๐	๓๓	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๘
๑๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ			√	๙๐,๐๐๐	๘๙,๘๒๐	๙๙.๘๐	๑๘๐	๐.๒๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ คน และสังคม ที่มีคุณภาพ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑๒	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสร้างวินัยจราจร			√	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๐	๙๖.๕๐	๓๕๐	๓.๕๐	สำนักปลัด	๓ ม.ค. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการตั้งจุดสกัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล			√	๑๐,๐๐๐	๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๗ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๖ เม.ย. ๖๘
๑๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย			√	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๐๐	๘๖	๒,๘๐๐	๑๔	สำนักปลัด	๒๖ มี.ย. ๒๕๖๘
๑๕	โครงการวัน อปพร. ๒๒ มี.ค.	√			๒๐,๐๐๐	๐ ไม่มีงบเบิกจ่าย	๐.๐๐	๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ
๑๖	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย			√	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๑๑๐	๕๕.๑๑	๔๕,๘๙๐	๔๕.๘๙	สำนักปลัด	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๘
๑๗	โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า			√	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	๘๙	๒,๒๐๐	๑๑	สำนักปลัด	๗ มี.ค. ๒๕๖๘
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			√	๑๐,๑๗๖,๐๐๐	๙,๕๗๘,๔๐๐	๙๔.๑๓	๕๙๗,๖๐๐	๕.๘๗	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	เบี้ยยังชีพความพิการ			√	๒,๔๐๗,๒๐๐	๒,๓๕๘,๐๐๐	๙๗.๙๖	๔๙,๒๐๐	๒.๐๔	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			√	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวมทั้งยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๐ โครงการ					๑๓,๔๖๘,๒๐๐	๑๒,๖๔๐,๓๖๒	๙๓.๘๕	๘๒๘,๘๓๘	๖.๒๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่ได้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ			√	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ
๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน			√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน			√	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	ก.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก			√	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น ๑ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๕	จ้างเหมาฝังกลบขยะ			√	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖	๔,๐๐๐	๔	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น ๑ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวมทั้งยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ โครงการ					๑๘๐,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๙๒.๒๒	๒๔,๐๐๐	๑๓.๓๓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเมือง การบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่ได้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน			√	๕๓,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๓๐๐	๕๘,๗๕๐	๙๙.๙๑	๕๐	๐.๐๙	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ			√	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๐๐	๙๒.๖๗	๒,๒๐๐	๗.๓๓	สำนักปลัด	๓ ก.ย.๒๕๖๘
๓	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)			√	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๐๐	๙๖.๕๐	๗๐๐	๓.๕๐	สำนักปลัด	๒๑ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง			√	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๕๕๒	๙๑.๒๘	๑๗,๔๔๘	๘.๗๒	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๕ มิ.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๖ มิ.ย. ๖๘
๕	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน			√	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๖๒	๗,๖๐๐	๓๘	สำนักปลัด	๑๙ มิ.ย. ๖๘
๖	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่			√	๑๐,๐๐๐	๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	กองคลัง	เริ่มต้น ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			√	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๗
รวม ๗ โครงการ					๓๒๘,๘๐๐	๓๐๐,๘๐๒	๙๑.๔๘	๒๗,๙๙๘	๘.๕๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเมือง การบริหาร (ต่อ)

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่ได้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			√	๒๗,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๙๙.๘๗	๒๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒	เก้าอี้ทำงาน			√	๓๑,๖๐๐	๓๑,๖๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓	ชั้นวางของอเนกประสงค์			√	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๔	โต๊ะหมู่บูชา			√	๕,๐๐๐	๔,๔๐๐	๘๘	๖๐๐	๑๒	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๕	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์			√	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๖	พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น			√	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๗	เครื่องเสียงกลางแจ้งเคลื่อนที่			√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			√	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๙	ตู้เย็น (ขนาด ๕ คิวบิกฟุต)			√	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล			√	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่๑			√	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเมือง การบริหาร (ต่อ)

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑๒	เก้าอี้ผู้บริหาร			√	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	เครื่องพิมพ์เช็ค			√	๔๔,๔๐๐	๔๔,๐๐๐	๙๙.๑๐	๔๐๐	๐.๙๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน			√	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	โต๊ะคอมพิวเตอร์			√	๖,๕๐๐	๔,๗๐๐	๗๒.๓๑	๑,๘๐๐	๒๗.๖๙	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	โต๊ะทำงาน			√	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์			√	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๙๙	๔๐๐	๑	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			√	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑			√	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			√	๔,๑๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๒๐๐	๑๒,๓๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)			√	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๗	เก้าอี้			√	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	ชั้นวางของเหล็กอเนกประสงค์			√	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน			√	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	โต๊ะทำงาน			√	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเมือง การบริหาร (ต่อ)

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการ รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ			√	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (กองการศึกษา)			√	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (ศพด.โพธิ์ชัย)			√	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			√	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑			√	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว			√	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๔	ชั้นวางของอเนกประสงค์			√	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	โต๊ะพับสแตนเลส				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๕	เครื่องเสียงกลางแจ้ง			√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๖	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง			√	๙,๕๐๐	๙,๔๐๐	๙๘.๙๕	๑๐๐	๑.๐๕	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๗	เครื่องเล่นสนามทั้งในร่มและกลางแจ้ง			√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเมือง การบริหาร (ต่อ)

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		ส่วนงาน ที่ได้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๒๘	เครื่องรับส่ง - วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๔๐ วัตต์			√	๓๓,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๙๘.๕๑	๕๐๐	๑.๔๙	กองสาขาฯ	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๒๙	เครื่องรับส่ง - วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์			√	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองสาขาฯ	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓๐	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไทล์			√	๘๖,๖๐๐	๘๖,๐๐๐	๙๙.๓๑	๖๐๐	๐.๖๙	กองสาขาฯ	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑			√	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองสาขาฯ	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			√	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองสาขาฯ	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓๓	เก้าอี้สำนักงาน			√	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	โต๊ะคอมพิวเตอร์				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
	โต๊ะทำงาน				๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒			√	๓๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
๓๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			√	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๘
รวมค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๕ โครงการ					๙๙๐,๙๐๐	๑,๒๕๒,๕๐๐	๙๙.๕๔	๔,๖๐๐	๐.๔๖		

สรุปผล ข้อเสนอแนะและขอเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๙ โครงการ (รวมครุภัณฑ์) บรรจุในเทศบัญญัติ + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๕ ของโครงการทั้งหมด ปรากฏโครงการที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๙๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๐๑ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และร้อยละ ๘๕.๗๑ ของโครงการในเทศบัญญัติ + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ + ครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่+ครุภัณฑ์	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒๕	๑๖	๑๑
ด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๓	๒๙	๑๙
ด้านเศรษฐกิจ คนและสังคม ที่มีคุณภาพ	๕๓	๒๐	๑๙
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๕	๕
ด้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเมืองการบริหาร	๒๓	๔๒	๔๒
รวม	๓๖๙	๑๑๒	๙๖

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการตรวจสอบการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยพบว่า เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๖๙ โครงการ โดยมีการดำเนินโครงการ จำนวน ๙๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๑ โดยทุกโครงการที่ดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของโครงการที่วางไว้

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการเอง ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนาล่าช้า

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ผลกระทบนำไปสู่อุณหภูมิ

๑.๑ ข้อจำกัดของงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนาล่าช้า เพราะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

๑.๒ ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะมีข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้หรือล่าช้า

๑.๓ ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๑.๔ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงงบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

๒.๒ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๓ งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง

๓.๒ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือ เงินทุนสำรองเงินสะสม/เงินสะสม ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น โดยใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น และควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓.๓ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข โภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. ผลจากการพัฒนา

การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๕. ผลสรุปภาพรวม

การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ดำเนินการตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ให้ครอบคลุม ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็น ว่า ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึงอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาสังคมทุกกลุ่มวัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม